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高新园区高新园区
工业和信息化部火炬中心合办

临沂高新区刷新项目建设临沂高新区刷新项目建设““高新速度高新速度””
▶ 杜峰 王潇
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2026 年 8 月 26 日项目正式

签约，9 月 30 日顺利点火试产，

年产 2 万吨铜杆生产项目仅用

35 天就实现从签约到投产，刷

新了区域同类项目建设最快纪

录，临沂高新区用实打实的攻

坚成效诠释了高新速度。

今年以来，临沂高新区立

足临沂市“再生铜冶炼+城市矿

产”铜产业集群发展定位，紧扣

山东省有色金属行业稳增长部

署，锚定“双碳”目标，以最优作

风、最快速度、最实服务赋能项

目建设。

主动靠前服务

年产 2 万吨铜杆生产项目

由临沂高新控股集团下属临沂

高新产业发展集团（以下简称

“产发集团”）与山东汉光电缆

股份有限公司携手共建，总投

资额 6000万元。该项目采用绿

色节能、行业先进的“上引法”

生产工艺，主打 8毫米高品质电

工铜杆，产品广泛应用于电线电

缆、电工制造等领域。项目投

产后，预计年产值突破 20亿元、

年纳税约 2亿元，将进一步推动

临沂高新区有色金属循环产业

补链强链，为区域高质量发展

注入强劲增长动能。

该项目快速落地，得益于

临 沂 高 新 区 干 部 队 伍 主 动 作

为。今年 8月初，在捕捉到企业

合作意向后，临沂高新区党工

委迅速部署安排，产发集团第一

时间组建专班外出考察，奔赴多

地深入调研生产工艺、能耗标

准、市场布局与产业效益，精准

研判项目落地价值，为项目快

速落地筑牢前期基础。

在项目推进过程中，临沂

高新区坚持挂图作战、倒排工

期、压茬推进。 8 月 15 日、21

日，临沂高新区党工委连续召

开项目推进会、专题研究会，细

化任务清单、时间清单、责任清

单，明确手续办理、设备采购、

场地施工、设备调试四大关键环

节，锁定“10月1日前实现点火试

产”的硬性目标。专班人员全员

在岗、全程跟进，白天盯进度、晚

上解难题，以钉钉子精神推动

每一项任务落地落细。

优化审批流程

为彻底破解该生产项目审

批流程多、手续杂、周期长的痛

点，临沂高新区各职能部门打破

壁垒、联动协作，全面实行并联

审批、全程帮办、容缺提速。项

目专题研究会召开当天，便完成

了营业执照办理；8月25日，顺利

办结项目立项备案；生态环境分

局主动对接沟通、专人全程代

办，精准指导企业完善材料、更

改细节，9月23日，项目顺利取得

环评批复。与此同时，再生资源

回收备案、出具节能承诺等全套

手续同步完成，为项目建设赢得

大量宝贵时间。

设备进场、安装调试关键

阶段，政企双方昼夜奋战。自

9 月 1 日起，该项目上引炉组、

上引连铸机等核心生产设备陆

续到位，循环水冷却塔、液压打

包 机 等 配 套 设 施 同 步 进 场 安

装。施工人员抢抓晴好天气、

紧盯施工节点，加班加点浇筑

地基、搭建平台、安装环保设

施、联调联试生产线，现场机器

轰鸣、干劲十足，一片热火朝天

的建设景象。

针对无氧铜杆生产最怕氧

化、精度要求极高的行业难点，

该项目技术团队精益求精、靶

向攻坚，通过加装氩气保护罩、

铺覆石墨鳞片、优化密闭生产

环境等一系列技术改良，精准

将 产 品 的 氧 含 量 稳 定 控 制 在

5ppm（百万分率）级，以严格标准

保障产品高端品质，用技术硬实

力保障项目质量。9月 29日，项

目生产线全线调试圆满完成，具

备点火投产条件。

从一纸协议签约落地，到

厂房设备全面就位，再到全线

调试成功、顺利点火生产，短短

35 天时间里，公安、税务、生态

环境、产发集团等多个部门单

位同向发力、全程护航，从政策

对接、手续办理到技术指导、落

地保障，全方位、全链条为项目

建设扫清障碍，真正实现项目签

约即落地、落地即建设、建设即

投产。

35天的极速攻坚，不仅是项

目建设速度的突破，更是临沂高

新区持续深入开展“干部作风能

力提升年”活动的生动写照。

本报讯 近日，合肥高新区新

淮大道工程在综合地下管网建设

环节中创新应用量子精密测量技

术，这是该技术在国内市政工程场

景的首次落地应用。

城市地下综合管线包含燃气、

给水、雨污水、电力、通信等多类设

施，是城市运行的重要基础设施。

长期以来，城市地下管网存在“问题

看不见、原因说不清、根源管不住”

的情况，人工排查效率低、安全风险

高，难以及时发现管网老化、雨污混

接、渗漏堵塞等结构性缺陷。

此次应用的量子精密探测技

术，以燃气、给水、雨污水、电力、通

信等综合管线的既有光缆作为感

知终端，依托单光子探测技术，完

成对单个光子灵敏度的精准测量

与计数。与传统探测器相比，其灵

敏度可提升数倍，能够对全线管网

的应变、温度、沉降及潜在病害开

展实时、连续、高精度监测，有效破

解传统监测手段“测不远、测不准、

测不精”的短板。在实际应用中，

管理人员可依托云

端平台，完成入流入

渗识别、超标排放监

管、管网运行效能评

估，形成“监测—预

警—处置—评估”全

链条工作支撑，推

动地下管网治理从

“事后追溯”向“事

前预警”转变。

新淮大道工程

项目相关负责人介

绍说，项目在综合地

下管网建设环节中，

创新应用了“基于量

子单光子探测的燃气管网异常应

变分布式测量系统”，该项应用已

经获得国家发明专利授权。

此次量子精密测量技术在市

政工程场景的落地应用，是合肥

高新区推动量子科技成果从实验

室走向产业化的实践，为城市地

下管网安全运维提供了全新的技

术路径。未来，合肥高新区将深

入实施“科技创新+场景应用”行

动，持续挖掘可开放的量子应用

场景需求，聚焦政务、金融、能源、

交通等领域，打造标杆示范案例，

让更多前沿科技守护城市运行，

赋能千行百业高质量发展。

据悉，新淮大道作为合肥高

新区推进“科产城人”融合发展的

重点城市主干路，线路全长约

2200米，规划红线宽 60米，设计

时速60公里，全线采用双向六车

道沥青混凝土路面，建设内容包

括道路、管网、桥梁等，计划于

2026年年底建成通车。

丁晓燕

本报讯 近日，东风猛士 X700 首台

量产车在襄阳高新区下线。此次猛士

X700 下线，意味着襄阳新能源汽车产业

正加速驶入电动化、智能化、网联化的高

质量发展快车道，为区域高端制造产业

发展注入强劲新动能。

作为东风猛士与华为乾崑战略合作

2.0的首款重磅车型，猛士X700定位豪华

智慧全地形 SUV，秉持“比家用更越野，

比越野更智能”的产品理念，兼顾城市通

勤、家庭出行与户外探索等不同场景的

使用需求。

从项目谋划到量产下线，3组数字见

证了“襄阳速度”：23天，襄阳市与东风汽

车集团敲定合作意向；120 天，百亿元级

项目正式签约落地，猛士科技（襄阳）有

限公司揭牌；61天，公司襄阳基地工厂生

产线完成智能化改造。

围绕猛士 X700 量产需求，东风猛士

襄阳基地工厂系统推进 80 项工业化升

级任务，完成生产线体贯通，持续提升自

动化、数字化与柔性制造水平；工厂完成

焊装、涂装、总装三大车间智能化改造，

建成新能源柔性混流生产线。先进的制

造工艺与严格的品质管理体系，为猛士

X700 高品质量产筑牢根基，也为后续车

型投产和市场交付提供有力保障。

目前，猛士X700共推出285KM四驱Max、
285KM 四驱 Max+、360KM 四驱 Ultra 三款

车型。 陈建 黄秋林
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新淮大道量子全域感知平台 合肥高新区供图

东风猛士X700下线仪式现场 襄阳融媒体中心 王虎/摄
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